

	м/р Акшабулак.	
	Срок выполнения работ в течение 3-х месяцев с даты подписания договора.	
3	Организация и контроль качества	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Потенциальный поставщик в течение 5 рабочих дней с момента признания победителем конкурса должен представить в департамент капитального строительства ведомость договорной цены со сметным расчетом и график производства работ (с разбивкой по дням). 2. Потенциальный поставщик обязуется назначить приказом ответственного за производство строительных работ инженерно-технического работника. 3. Ответственный за производство строительных работ инженерно-технический работник обязан постоянно находиться на объекте строительства и иметь все разрешительные документы на производство работ. 4. Потенциальный поставщик обязуется обеспечить ведение и документирование операционного контроля ремонтно-строительных работ. 5. Потенциальный поставщик обязуется выполнить и документировать освидетельствование скрытых работ, промежуточную приемку выполненных работ. 6. Потенциальный поставщик обеспечивает своих работников питанием, проживанием и транспортом. Для получения разрешения на въезд на месторождение необходимо направить письмо на имя заместителя генерального директора по производству ТОО «СП «Казгермунай» г-на Абдирахманова Н.Б., с указанием Ф.И.О специалистов, количества, даты пребывания, гос.номер транспорта. 7. В процессе строительства ОБЪЕКТА, потенциальный поставщик обязуется вести контроль соответствия материалов, изготавливаемых собственными силами, требованиям стандартов и (или) технических условий. 8. Потенциальный поставщик обязуется обеспечить соответствие оборудования всем требованиям охраны окружающей среды, территорий и населения в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами РК. 9. При контроле качества земляных, сварочно-монтажных, теплоизоляционных и других видов работ, предусмотренных настоящим заданием, необходим как приемочный, так и инспекционный контроль качества поступающих материалов, в соответствии с действующими нормативными документами РК. 10. Потенциальный поставщик обязуется обеспечить безопасность труда на строительной площадке в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» 11. Потенциальный поставщик несет ответственность за получение всех разрешительных документов на поставляемые материалы и оборудования при транспортировке груза до строительной площадки. 12. Потенциальный поставщик обязуется своевременно ликвидировать последствия загрязнения окружающей среды, вызванные действиями персонала. 13. Все оборудование, инструменты, машины и механизмы потенциального поставщика должны быть в хорошем эксплуатационном состоянии и безопасны при их эксплуатации во время работы на месторождении. Потенциальный поставщик несет ответственность за все расходы по техническому обслуживанию своего оборудования, инструментов, машин и механизмов, топливо, горюче-смазочные материалы, а также за расходы по немедленному замещению их в случае поломки, потери или повреждения. Весь технический ремонт и заправка оборудования, машин и механизмов потенциального поставщика должны выполняться в нерабочее время. 14. ТОО «СП «Казгермунай» оставляет за собой право отстранения потенциального поставщика от выполнения работ, техники или оборудования потенциального поставщика в случае их технического несоответствия стандартам. Потенциальный поставщик в этом случае, обязан произвести замену техники или оборудования в течение 24 часов по требованию Заказчика. 15. При обустройстве временных передвижных сооружений строителей поставщик обязуется предусмотреть вывоз и утилизацию бытовых отходов, а также необходимые противопожарные мероприятия. 16. При демонтаже строительных городков должна быть проведена техническая рекультивация всей территории городка, вывоз и утилизация мусора, строительных остатков и бытовых отходов в течение 5 (пяти) календарных дней после окончания строительных работ. 17. Все акты выполненных работ должны иметь подписи следующих сотрудников ТОО «СП «Казгермунай»: <ul style="list-style-type: none"> • заместители генерального директора по производству 	

	<ul style="list-style-type: none"> • директор департамента добычи • директор/заместитель директора департамента капитального строительства • начальник ЦППН • ведущий инженер ДКС • инженер ОКС ДДНГ <p>18. Ко всем актам выполненных работ (промежуточным и окончательным) должна прилагаться ведомость использованных материалов в соответствии с видами выполненных работ и указанием того, при выполнении каких работ и в каком месте использовался материал.</p> <p>19. Потенциальный поставщик поставляет всю техническую документацию на материалы/оборудование на одном языке – русском, а комплектацию определяет согласно требованию страны производителя. Поставщик обязуется предоставить Заказчику всю необходимую техническую документацию завода-изготовителя (паспорт установленного образца в РК на материалы и оборудования, сертификат соответствия РК, разрешение на применение РК, метрологическая аттестация согласно закона РК «Об обеспечении единства измерений» Глава 4, статья 17, п. 2.).</p> <p>20. Подготовить исполнительно-техническую документацию согласно требованиям нормативно-технической документации РК (1 экз. оригинал и 1 экз. копия) и сдать по акту инженеру ОКС ДДНГ.</p> <p>21. Объект считается принятым в эксплуатацию после подписания акта приемочной комиссии.</p>	
--	---	--

Директор
Департамента капитального строительства:



Ещанов З.К.

Заместитель директора
Департамента капитального строительства:



Хань Синлун

Согласовано:

Директор департамента добычи:



Досбаев А./Хоу Делинь

Начальник ЦППН:



Сатмаханов Б. / Отепберген Б.

Инженер 1 категории ОКС ДДНГ:



Берденов Б.Д./Таджимбетов А.Б.

Ведущий инженер ДКС:



Оспангалиев Г.К.